

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Главы Администрации МО "Сенгилеевский район"

Н.В. Нуждина

**Дорожная карта по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
"Точка роста" на базе МОУ Цемзаводская средняя школа**

| Определение помещений для размещения Центра «Точка роста», количество | Разработка локальной сметы по ремонту помещений | Разработка схем расстановки оборудования для развития инженерных сетей | Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование | Конкурсные процедуры | Заключение договора на ремонт | Контроль за выполнением ремонтных работ | Заключение договора на закупку мебели | Заключение договоров на изготовление элементов брендинга / поставка элементов брендинга | | | | Создание на сайте общедоступной организационной структуры «Центр «Точка роста» | Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями | Подготовка НПА | | Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых | Внесение изменений в рабочие программы с учетом закупок оборудования |
|---|---|--|--|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | фирменный знак «Точка роста» | информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ) | информационный стенд (для размещения в холле школы) | навигационная табличка | | | О создании центра ТР, об утверждении положения | О назначении руководителя центра ТР | | |
| январь 2023 года | 30.03.2023 | 30.03.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 15.08.2023 | 30.03.2023 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 27.03.2023 | 25.08.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | имеется, № 2908 от 20.04.2016 | 30.08.2023 |